



CRONOGRAMA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SEMESTRE 2016-2 (ESTUDIANTE)

SEM	FECHA	ASESOR METODOLÓGICO	ACTIVIDADES	
01	10/10/16 AL 15/10/16	Asesorías por parte del metodólogo y coordinador de línea, sobre temas tentativos a desarrollar.	APERTURA DE EXPEDIENTES EN EL DPTO DE INVESTIGACION, POSTGRADO Y PRODUCCION, E información del cronograma de ejecución de la materia.	CONSIGNACIÓN DE REQUISITOS AL DPTO. DE INVESTIGACIÓN (Copia de la C.I, fotografía tipo carné y registro académico)
			INICIO DE LAS ASESORÍAS METODOLÓGICAS (REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN)	REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN CONTROL DE ESTUDIO Sensibilización a los Procesos de Investigación.
02	17/10/16 AL 22/10/16	Asesorías metodológicas sobre normativas para la elaboración del proyecto de investigación según el manual de trabajo de grado 2015.	Elaboración de las etapas de la propuesta, según nuevo formato. Inducción por parte de la Jefatura del Dpto. De los elementos que conforman el formato.	Sensibilización a los Procesos de Investigación.
				TALLER FORMACION DE TUTORES 9:00 am a 2:00 pm
03	24/10/16 AL 29/10/16	Firma de la propuesta por parte del asesor metodológico.	ENTREGA DE LA PROPUESTA (protocolo) DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	Consignación de la propuesta al coordinador de Trabajo de Grado. TALLER FORMACION DE TUTORES 9:00 am a 2:00 pm
04	31/10/16 AL 05/11/16	Revisión de la propuesta de proyecto de investigación.	Revisión por parte de la comisión técnica (Designación de tutores)	REVISIÓN DE EXPEDIENTE EN CONTROL DE ESTUDIO
				Publicación de tutores designados
05	07/11/16 AL 12/11/16	Revisión de la propuesta de proyecto de investigación.	Revisión por parte de la comisión técnica (Designación de tutores)	Publicación de tutores designados
06	14/11/16 AL 19/11/16	CLASES EN AULA: CAPÍTULO I (Contextualización del problema, objetivos de la investigación, justificación y delimitación del problema)	INICIO DE TUTORÍAS TÉCNICAS Asesorías y desarrollo del capítulo I del proyecto	APERTURA DE CONTROL DE FIRMAS, DE CONTROL DE ASISTENCIA TUTOR – ESTUDIANTE En el departamento de Investigación.
07	21/11/16 AL 26/11/16	CLASES EN AULA SOBRE LA REALIZACIÓN DEL CAPÍTULO II Antecedentes de la investigación (min. 5), esquema de las bases teóricas según el orden del cuadro de operacionalización de las variables.	Asesorías y desarrollo del capítulo II del proyecto	Explicación del Capítulo II según lo planteado en el Manual de Trabajo de Grado 2015.
08	28/11/16 AL 03/12/16		Entrega del Capítulo I y II (Asesor, tutor y coordinador)	Curso de Oratoria obligatorio (Sede Postes Negros)
09	05/12/16 AL 10/12/16		Entrega de revisión del Capítulo I y II (Al Tutor y Asesor Metodológico para la revisión)	Curso de Oratoria (Sede los Olivos)
10	12/12/16 AL 17/12/16	CLASES EN AULA SOBRE LA REALIZACIÓN DEL CAPÍTULO III (Modalidad de la investigación, tipo de investigación e instrumentos)	Asesorías y desarrollo del capítulo III e instrumentos del proyecto	Curso de Oratoria (Sede los Olivos) Explicación del Capítulo III según lo planteado en el Manual de Trabajo de Grado 2015.
11	09/01/17 AL 14/01/17	Explicación del desarrollo de la presentación y normativas para presentación oral.	Entrega del Capítulo III (Al Tutor y Asesor Metodológico para la revisión)	Taller Presentación exitosa (Coordinación de Línea)
12	16/01/17 AL 21/01/17	Entrega a los asesores metodológicos y tutores técnicos para su revisión final y firma.	ENTREGA PRELIMINAR DEL RUSTICO (Capítulo I, II, III e instrumentos) (Al Tutor y Asesor Metodológico)	Curso de Oratoria (Sede los Olivos)
13	23/01/17 AL 28/01/17		Entrega del resultado de la revisión del rustico preliminar. (Por parte del Tutor y Asesor Metodológico)	Consignación de documentos en Coordinación de Grado (TSU. Leudis Zuniaga) 9:00 am – 11:00 am 4:00 pm a 6:00 pm- De Lunes a Viernes
14	30/01/17 AL 04/02/17	CIERRE DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS.	ENTREGA FINAL DE RUSTICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPLETO ANTE LA COORDINACION DE TRABAJO DE GRADO – UN (1) EJEMPLAR ANILLADO CON SUS RESPÉCTIVAS SOLVENCIAS.	
15	06/02/17 AL 11/02/17	INICIO DE DEFENSA	PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEFINITIVO (DEFENSA ORAL Y ESCRITA)	Presencia del tutor, asesor y coordinador de línea en los horarios académicos
16	13/02/17 AL 18/02/17	DEFENSAS	PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEFINITIVO (DEFENSA ORAL Y ESCRITA)	Presencia del tutor, asesor y coordinador de línea en los horarios académicos
17	20/02/17 AL 25/02/17		ENTREGA DE PLANILLAS DE REGISTRO DE EVALUACION Y VEREDICTOS ANTE LA DIVISION DE CONTROL DE ESTUDIO	
18	27/02/17 AL 04/03/17		ENTREGA DE PLANILLAS DE REGISTRO DE EVALUACION Y VEREDICTOS ANTE LA DIVISION DE CONTROL DE ESTUDIO	

